

**План мероприятий на 2015 год
по подготовке и проведению федерального статистического наблюдения
«Социально-демографическое обследование (микрорепись населения) 2015 года»
на территории Ивановской области**

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Исполнители |
|--------------|---|---------------------------------|--|
| 1. | Организационное обеспечение | | |
| 1.1 | Взаимодействие с органами исполнительной власти Ивановской области и органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам подготовки и проведения МПН-2015 | в течение года | ОСНЗ, специалисты ОССР в муниципальных образованиях |
| 1.2 | Взаимодействие с органами внутренних дел по обеспечению правопорядка и безопасности при проведении МПН-2015 | сентябрь - ноябрь 2015 г. | ОСНЗ, специалисты ОССР в муниципальных образованиях |
| 1.3 | Подбор, оформление и организация работы лиц, привлекаемых для подготовки и проведения МПН-2015, выплата им вознаграждения | в течение года | ОСНЗ, ФЭО, специалисты ОССР в муниципальных образованиях |
| 1.4 | Мониторинг подготовки и проведения МПН-2015: заполнение форм сообщений мониторинга и их свод | по установленному графику | ОСНЗ, специалисты ОССР в муниципальных образованиях |
| 1.5 | Составление организационного плана проведения МПН-2015 по Ивановской области в разрезе муниципальных образований | март 2015 г. | ОСНЗ |
| 1.6 | Организация и проведение обучения порядку проведения МПН-2015 и заполнению опросных листов: - специалистов внештатной службы и ОССР в муниципальных образованиях | июнь 2015 г. | ОСНЗ, ФЭО, специалисты ОССР в муниципальных образованиях |
| 1.7 | Формирование электронных записных книжек переписчиков и инструкторов для проведения МПН-2015 | сентябрь 2015г. | ОСНЗ |
| 1.8 | Привлечение и заключение гражданско-правовых договоров с работниками, привлекаемыми для сбора сведений при проведении МПН-2015, выплата вознаграждения: - инструкторы (1 октября-3 ноября) - переписчики (1-31 октября) | сентябрь- декабрь 2015г. | ОСНЗ, ФЭО, специалисты ОССР в муниципальных образованиях |

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Исполнители |
|-----------|---|---|---|
| 1.9 | Обучение временных переписных работников (инструкторов и переписчиков), привлекаемых для сбора сведений при проведении МПН-2015 | 1-2 октября 2015г. | ОСНЗ, специалисты ОССР в муниципальных образованиях |
| 1.10 | Проведение сбора сведений о населении и заполнение опросных листов | 3-31 октября 2015г. | переписчики, инструкторы, ОСНЗ, специалисты ОССР в муниципальных образованиях |
| 1.11 | Проведение контрольных мероприятий по обеспечению полноты и правильности заполнения опросных листов МПН-2015 | 3-31 октября 2015г. | переписчики, инструкторы, ОСНЗ, специалисты ОССР в муниципальных образованиях |
| 1.12 | Приемка и сдача заполненных опросных листов МПН-2015 и материально-технических средств (планшетных компьютеров): - от переписчиков - от инструкторов | 31 октября 2015г. 1-3 ноября 2015 г. | инструкторы, ОСНЗ, специалисты ОССР в муниципальных образованиях |
| 1.13 | Подготовка отчета по итогам проведения МПН-2015 и предложений по совершенствованию методологических и организационных положений с целью их использования при подготовке и проведении ВПН раунда 2020 года по Ивановской области | декабрь 2015г. | ОСНЗ, специалисты ОССР в муниципальных образованиях |
| 2. | Финансовое и материально-техническое обеспечение | | |
| 2.1 | Определение потребности в кадровом, финансовом и материально-техническом обеспечении | в течение года | ОСНЗ, ФЭО |
| 2.2 | Приемка, распределение и организация доставки переписной документации и средств материально-технического назначения в города и районы | по мере поступления в соответствии с графиком | Хозяйственный отдел, ОИТ, ОСНЗ |
| 2.3 | Обеспечение временных работников помещениями для обучения и работы, средствами связи, техническими средствами, необходимыми канцелярскими товарами и средствами материально-технического обеспечения (планшетными компьютерами) | в течение года | Хозяйственный отдел, ОИТ, ФЭО, ОСНЗ |

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Исполнители |
|-------|--|-----------------|---|
| 3. | Информационно-разъяснительная работа | | |
| 3.1 | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди населения | в течение года | ОИ, ОСНЗ, специалисты ОССР в муниципальных образованиях |
| 4. | Технологическое обеспечение и автоматизированная обработка данных | | |
| 4.1 | Сопровождение специализированного программного обеспечения автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получению итогов МПН-2015 | в течение года | ОИТ |
| 4.2 | Техническое и технологическое обеспечение работ для подготовки, проведения, обработки материалов и получению итогов МПН-2015 | в течение года | ОИТ |
| 4.3 | Формирование информационных массивов на региональном уровне и передача их на федеральный уровень | декабрь 2015г. | ОСНЗ, ОИТ |

Список сокращений

| | |
|----------|---|
| МПН-2015 | – Микрореперись населения 2015 года |
| ОСНЗ | – Отдел статистики населения, здравоохранения, труда, науки, образования, культуры, уровня жизни и обследований домашних хозяйств |
| ФЭО | – Финансово-экономический отдел |
| ОИТ | – Отдел информационных технологий |
| ОССР | – Отдел сводных статистических работ |
| ОИ | – Отдел информации |